Relatório Reunião de Planejamento Semanal 19/09/2025

Responsável: Davi

Sprint 3

Link da Gravação: <u>Sprint 3 19092025-20250919_201709-Gravação de Reunião.mp4</u>

Anotações da reunião

Definição dos Requisitos do Projeto: Davi liderou a discussão com Rafael, Allan, Daniel e Mateus para definir os requisitos finais do sistema, focando na simplificação das funcionalidades para a primeira release e eliminando ideias inviáveis, como a barra de busca avançada e a categoria 'não é bem assim'.

Decisões sobre Layout e Interface do Usuário: Mateus, Rafael, Allan, Daniel e Davi discutiram e votaram sobre o modelo de layout do site, optando por um formato de cartões misturando elementos dos dois protótipos apresentados, com foco em acessibilidade e clareza na exibição das notícias.

Discussão sobre Exibição de Notícias Falsas: Mateus, Allan, Daniel, Rafael e Davi debateram intensamente se o site deveria exibir o texto completo de notícias falsas ou apenas os motivos da classificação, chegando ao consenso de mostrar ambas as informações com destaque para os motivos.

Organização das Tarefas e Documentação: Allan, Davi e Rafael organizaram as tarefas semanais, distribuindo responsabilidades sobre documentação no Figma, GitHub Pages e prototipagem, e planejaram atividades para a próxima reunião, incluindo apresentação sobre GitHub.

Discussão Técnica sobre Ferramentas e Exportação de Arquivos: Davi, Rafael, Mateus e Allan discutiram sobre o uso de ferramentas como Draw.io, Microsoft Whiteboard e GitHub para colaboração, exportação de protótipos e organização de arquivos, esclarecendo dúvidas técnicas sobre criação de pastas e exportação de imagens.

Tarefas de acompanhamento

- Documentação do Projeto: Exportar e salvar o quadro colaborativo com as decisões tomadas sobre o front-end e requisitos do sistema na pasta de documentação do GitHub. (Davi)
- **Design do Front-End:** Gerar novos modelos de cartão para o front-end, baseando-se nos modelos discutidos, para votação e escolha do design final. (Allan, Bryan, Mateus, Rafael, Daniel, Davi)
- Organização de Documentação: Finalizar a documentação do GitHub Page e postar na página, incluindo as decisões e modelos definidos na reunião. (Allan)

- **Organização de Documentação:** Terminar de preencher o Figma com as informações atualizadas do projeto para melhor organização. (Rafael)
- Acessibilidade do Site: Adicionar modo de acessibilidade ao site para facilitar o uso por pessoas com dificuldade de visão.
- Apresentação Técnica: Preparar e realizar uma apresentação sobre GitHub para garantir que todos do grupo saibam usar o mínimo necessário. (Allan)